
  แบบ  ปร.  4

ล าดับที่ รายการ ปริมาตร หน่วย รวม หมายเหตุ

ราคา : หน่วย เป็นเงิน (บาท) ราคา : หน่วย เป็นเงิน (บาท) ค่าแรงงาน + วัสดุ 

1 งานเสริมพ้ืนทางพร้อมบดอัด 160.00         ลบ.ม. 100.00                16,000.00           25.00                  4,000.00             20,000.00                  

2 งานทรายหยาบ 40.00           ลบ.ม. 373.00                14,920.00           20.00                  800.00                15,720.00                  

3 งานคอนกรีต 120.00         ลบ.ม. 1,900.00             228,000.00         50.00                  6,000.00             234,000.00                

4 งานเหล็กตะแกรงส าเร็จรูป  Ø  4 มม  @  0.20 ม. 800.00         ตร.ม. 28.00                  22,400.00           -                     22,400.00                  

5 งานเหล็ก  RB  19  มม. 8.00             เส้น 525.00                4,200.00             -                     4,200.00                    

6 งานแผ่นพลาสติก 100.00         ตร.ม. 2.50                    250.00                -                     250.00                       

7 งานไม้แบบ 20.00           ลบ.ฟ. 510.00                10,200.00           20.00                  400.00                10,600.00                  

8 งานแอสท์ฟัสท์ 20.00           ลิตร 15.00                  300.00                5.00                    100.00                400.00                       

9 งานลูกรัง 32.00           ลบ.ม. 100.00 3,200.00             20.00                  640.00                3,840.00                    

ค่าวัสดุ 299,470.00         

ค่าแรงงาน 11,940.00           

ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน 311,410.00                

ค่าวัสดุ ค่าแรง

ประมาณราคาค่าก่อสรา้ง  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   หมูท่ี ่11 บา้นวังพลับ

ปรมิาณงาน   ขนาดกว้าง  4  เมตร  ยาว 200  เมตร  หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร  หรือคิดเปน็พ้ืนทีไ่มน่้อยกว่า 800  ตารางเมตร

สถานทีก่่อสรา้ง   หมูท่ี ่ 11   ต าบลทา่คอย   อ าเภอทา่ยาง   จังหวัดเพชรบรีุ


